

ПЛАН
основных мероприятий планово-предупредительных работ по подготовке объектов МУП «ЖКХ» р.п. Атига
к работе в отопительный период 2023-2024гг., связанных с отключением ГВС

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения работ	Отключение ГВС
1	Замена теплотрассы от котельной ул. Горького 1/1 до ул. Горького 2 из стальных труб D57мм и ХВС, ГВС из ПЭ D63мм трубы протяженностью 75 метров.	01.06.2023г по 01.07.2023 г.	Котельная № 2 Горького1/1 Горького,1 Горького,3, Горького,15, 50 лет Октября,№ 1 50 лет Октября,№ 4 50 лет Октября,№ 6
2	Модернизация трубопроводов теплотрассы – участок от ул. Гагарина 1 – ул. Гагарина 3 – ул. Гагарина 5, пгт. Атига Модернизация тепловой сети, ГВС и ХВС от смотрового колодца №5 ул. Гагарина, 9 до смотрового колодца №7 ул. Гагарина, 11 и от смотрового колодца №5 ул. Гагарина, 9 до смотрового колодца №8 ул. Гагарина, 11	01.06.2023г по 01.07.2023 г.	котельная №1 мкр «Черемушки» Гагарина, № 1 Гагарина, № 3 Гагарина, № 5 Гагарина, № 7 Гагарина, № 9 Гагарина, № 11 Гагарина, № 13 Гагарина, № 15 Урицкого, №13 Урицкого, №15, Урицкого, №17

3	Ревизия газового оборудования Котельные №1, №2, №3	01.06.2023- 01.07.2023гг	котельная № 1 Урицкого 9/1 мкр «Черемушки» - Гагарина, № 1 Гагарина, № 3 Гагарина, № 5 Гагарина, № 7 Гагарина, № 9 Гагарина, № 11 Гагарина, № 13 Гагарина, № 15 Урицкого, №13 Урицкого, №15, Урицкого, №17
		01.07.2023- 01.08.2023гг	Котельная № 2 Горького1/1- Горького,1 Горького,3, Горького,15, 50 лет Октября,№ 1 50 лет Октября,№ 4 50 лет Октября,№ 6

Составил гл. инженер

Кучин А.А.