Доклад к внеочередному  собранию 04 октября 2025г. Председателя Товарищества Барладян О. В. «Технология ремонта внутрихозяйственной дороги СНТ «Порзолово», смета расходов и схема участков планируемых к ремонту из целевых взносов утвержденных общим собранием согласно Протоколу №27 от 22 марта »

Согласно Протоколу №27 от 22 марта 2025г.: как Председатель Товарищества я заявляла:  «Но основание дороги готовить и содержать в любом случае необходимо, а так же подготавливать профиль дороги и приводить  канавы и уклоны в нормативный  рабочий вид.»
«Выступила Председатель Товарищества  Барладян О. В. (уч. 47:14:0302002:199) и объяснила общему собранию, что  необходимость данных работ вызвана тем, что в этих проблемных местах происходит постоянный ремонт, но эффект от него кратковременный.  Необходима выемка глины  и укрепление основания по технологиям, никто в Правлении  не обладает дорожным  строительным образованием  и не знает  какой слой и сколько необходимо вынимать, засыпать и соблюсти все технологии.  Чтобы  решить проблему на данных участках дороги  предлагается нанять  профессиональную дорожную строительную компанию. Поэтому  произведен расчет целевого взноса на основании поступивших коммерческих предложений с учетом недоплат как минимум по пяти судебным, трем умершим и с учетом  имеющихся переплат по целевым взносам. Коммерческие предложения предоставлялись собственникам для ознакомления заранее к собранию. В ближайшее время планируется вызвать строительные дорожные компании для детального осмотра и составления точной сметы, если будет принят целевой взнос  и собрано достаточное количество денежных средств до 30.06.2025г. будет возможность реализовать запланированный ремонт.»
  Напомню «никто в Правлении  не обладает дорожным  строительным образованием  и не знает  какой слой и сколько необходимо вынимать, засыпать и соблюсти все технологии». В связи с этим, были проведены встречи с представителями ремонтно-дорожных организаций и да наши умозаключения и предположения по ремонту  не подтвердили.

Они провели визуальный осмотр и оценили на месте  состояние дорожного покрытия и необходимых работ. Общее мнение:

- выемка глины дорогостоящий процесс да это верно при строительстве с нуля, выемка линз и такие работы по выемке требуются при высокой интенсивности движения проспекты, КАД, СНТ к таким объектам не относятся в принципе, и учитывая   в нашем случае  состоянии дороги такой необходимости нет, если  СНТ посчитает, что в состоянии собирать миллионы ежегодно, то можно пойти и таким путем, но  с нашим бюджетом возможно максимум на 100 -150 метров погонных  стоимость только выемки и материалов на обратную засыпку составит около  1 млн. Без учета техники. Но тогда это не даст возможности ремонта  большей части  проблемных мест и растянется на года и миллионы вложений, а остальная часть дороги будет ухудшаться. И прежде чем делать работы по выемке необходимо экспертное заключение, что именно в этом месте линза, чтобы оценить  ее масштаб и бюджета по её устранению, для этого проводят бурения и   анализ почвы, это также дорогостоящая процедура
-применение геотекстиля нецелесообразно так же потребует выемка и обратная засыпка, поскольку  у нас уже устоявшееся дорожное покрытие, материал сыпавшийся годами уплотнился, спасти его при выемке не получится, поэтому  оптимальный рабочий вариант учитывая состояние дороги  и бюджета это  выравнивание слоем ЩПС, поскольку при осмотре отметили, что визуально очевидна нехватка толщины слоя дорожного покрытия, отсутствие разуклонки для обеспечения водоотвода. 
- необходимо просто готовить основание, для этого достаточно проводить  разуклонку и поднимать слой  ЩПС, да колейность и ямы будут все равно появляться, но с поднятием дорожной одежды и  с уплотнением их количество будет реже и   значительно меньше 
-после осмотра предложили  в проблемных местах сделать разуклонку и отсыпать ЩПС (от 10-до 15см)и утрамбовать. На одном из участков (перемычка100м много лет без ремонта, предложено выровнять, укрепить щебнем БУ который у нас в наличии и расклинцевать ЩПС с трамбовкой, получится хорошее жесткое основание высотой 15-20 см. На перспективу эти  места будут максимально подготовлены к асфальтной крошке
- размытые места, перепады между небольшими расстояниями необходимо выравнивать, так же  поднимать   ЩПС и уплотнять катком 
-учитывая, что пока хватает на часть в последующем рекомендуют провести  разуклонку  по всей дороге, что  даст необходимый  водоотвод и обеспечит более долгий срок службы, продолжать  поднимать толщину покрытия выше края канав  с  уплотнением катком оптимальная толщина не мене 10 не более 15см, и только тогда  количество ям будет становиться меньше  и в конечном итоге реже  будет требоваться ремонт, в т.ч.  сократятся объёмы материала на подсыпку .
  С октября 2023 года была подсыпка гранитным отсевом по аналогии и оставшимся материалам на «майдане» в том числе ввиду нехватки средств, в 2024 году максимально пытались убрать «бровки» с края канав мешающие водоотведению с дороги и продолжали расклинцовку доламита гранитным отсевом, учитывая  практику 2023-2024г.  и замечания РК   с 11 мая 2025 года   делали ямочный ремонт и в нескольких проблемных местах, в том числе два места где давило глину сделали хороший слой ЩПС, несмотря на очень большое количество дождей и прохода самосвалов  в этих местах нет ям или оно уже спустя почти  полгода минимально, что является практическим подтверждением, что уплотнение и поднятие  основания дороги ЩПС работает.

Примеры работающего основания после отсыпки нескольких проблемных мест при ямочном ремонте ЩПС с мая 2025г и в том числе примеры какая дорога и чем была отсыпана до моего первого ремонта и в какое состояние приведена за 2 года не смотря на то, что был гранитный  отсев с октября 2023-включительно 2024год и  учитывая бюджет:

Фото СТАЛО сделаны 12 сентября 2025г.
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На данный момент мы не собрали полной суммы с учетом планируемого найма подрядчика, что в свете встреч и осмотра уже не актуально. Недобор по целевым взносам 546000 руб. Ожидание ведет к удорожанию стоимости работ техники, материалов и инфляции, а так же потере времени , когда возможен ремонт. Чтобы выйти из ситуации и учитывая технологию ремонта предлагается нанять трактор и каток с профессиональными операторами . За счет этого мы не только выйдем из ситуации и сэкономим на услугах подрядчика от 500тыс.рублей, но и сделаем больший объем работ. 

По состоянию на 26.09.2025г. собрано целевых взносов 1 588 827 руб. из запланированных 2 134 980руб. По состоянию на 1 сентября из целевых потрачено 297041руб. на материалы в наличии на майдане около 200 куб ЩПС и 80 куб. щебня б/у. При толщине слоя 10 см нам хватит материалов в наличии уже приблизительно на  400 погонных метров . 
Каток , трактор, самосвал одна смена работы  техники- 93 тыс.
Учитывая предполагаемый объем материла потребуется ориентировочно 4 смены из них три смены предполагается на капитальный ремонт и одна на ямочный. Итого 372 тыс.
 Остаток средств 919786 хватит   при стоимости ЩПС около 1600руб/ куб. примерно  на закупку  574 куб. Такого количества материала при толщине 10см хватит приблизительно на 1000 м., поскольку где-то местами будет  15см. В итоге возможно сделать из собранных средств около 1400 метров. 

	Работы/материалы
	
	Смены
Кол-во
	Расход

	Материалы в наличии ЩПС 200 куб и щебень б/у 80 куб
	
	
	297041

	Caterpillar

Cat 444 e (вес 13 т),ковш-1,8-1,9куб
Экскаватор погрузчик (смена 8+1) 
	31500
	4
	126000

	Dynapac CA 301 D

Грунтовый каток 

вес 16 тонн смена (8ч+подача)
	41500
	4
	166000

	Самосвал Dongfeng

Кузов 18 кубов смена (8+1)
	20000
	4
	80000

	ЩПС 0-40 (574 куб ориентировочно по цене на сентябрь 2025г. 1600 руб\куб)
	
	
	918400

	
	Итого
	
	1 587 441

	
	
	
	


Смета расхода целевых взносов на капитальный ремонт внутрихозяйственной дороги СНТ «Порзолово» 2025год. (расчет носит предварительный характер поскольку цена на материалы нестабильная)
Примеры части работ предложенных операторов техники, профессиональные дорожники работают сейчас на объекте в промзоне Порзолово, благодаря чему мы экономим на подаче 16 т. катка порядка 30 тыс. только за одну смену :
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Предлагаю провести ремонт в первую очередь участков   на предложенной схеме.
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Перемычка в 100 метров Раздольная 38-104 даст возможность большинству  в зимнее время выезжать с юга беспрепятственно минуя горки.
