

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО «УК Гарант-Сервис СПб»
 Гусева Г.А.

План весеннего месячника по благоустройству на 2021г.
 г. Сестрорецк. ООО УК «Гарант- Сервис СПб».

Адрес	Промывка/ Окрашивание урн. (Шт.)	Ремонт/ Окрашивание Скамеек. (Шт.)	Ремонт/ Окрашивание Козырьков. (Шт.)	Окрашивание Дверей. (Шт.)	Окрашивание Оборудования На детской Площадке. (м2)	Промывка Фасадов (м2)
Токарева 2	2/0 шт.	0/0 шт.	Замена 2 шт.	5 шт.	6 м2	500 м2
Период проведения	22.04.- 30.04.2021г	-	В плане по Тек. рем.	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г.	22.04.2021г
Приморское шоссе д. 261А	7/7 шт.	2/7 шт.	0/7 шт.	14 шт.	7 м2	1400 м2
Период проведения	16.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г	01.04.- 30.04.2021г.	16.04.2021г.
Приморское шоссе д. 275	6/6 шт.	0/6шт.	0/6 шт.	12 шт.		1500 м2
Период проведения	19.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г		19.04.2021г.
Приморское шоссе д. 277	2/2 шт.	0/0 шт.	0/2 шт.	4 шт.		200 м2
Период проведения	16.04.- 30.04.2021г	-	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г		16.04.2021г.
Приморское шоссе д. 281	6/6 шт.	2/6 шт.	0/6 шт.	12 шт.		200 м2
Период проведения	20.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г		20.04.2021г.
Приморское шоссе д. 283	2/2 шт.	0/0 шт.	0/2 шт.	4шт.		1500 м2
Период проведения	21.04.- 30.04.2021г.	-	01.04.- 30.04.2021г.	01.04.- 30.04.2021г		21.04.2021г.
Воскова д. 1	0/0	0/2 шт.	0/0	0 шт.		200 м2
Период проведения	-	01.04.- 30.04.2021г.	-	-		23.04.2021г.