



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ЖКХ» р.п. Атиг
Н.А. Титова
м.п.

ПЛАН
основных мероприятий планово-предупредительных работ по подготовке объектов МУП «ЖКХ» р.п. Атиг к работе в отопительный период 2023-2024гг., связанных с отключением ГВС

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения работ	Отключение ГВС
1	Замена теплотрассы от котельной ул. Горького 1/1 до ул. Горького 2 из стальных труб D57мм и ХВС, ГВС из ПЭ D63мм трубы протяженностью 75 метров.	01.06.2023г по 01.07.2023 г	Котельная № 2 Горького1/1 Горького,1 Горького,3, Горького,15, 50 лет Октября,№ 1 50 лет Октября,№ 4 50 лет Октября,№ 6
2	Модернизация трубопроводов теплотрассы – участок от ул. Гагарина 1 – ул. Гагарина 3 – ул. Гагарина 5, пгт. Атиг Модернизация тепловой сети, ГВС и ХВС от смотрового колодца №5 ул. Гагарина, 9 до смотрового колодца №7 ул. Гагарина, 11 и от смотрового колодца №5 ул. Гагарина, 9 до смотрового колодца №8 ул. Гагарина, 11	01.06.2023г по 01.07.2023 г.	котельная №1 мкр «Черемушки» Гагарина, № 1 Гагарина, № 3 Гагарина, № 5 Гагарина, № 7 Гагарина, № 9 Гагарина, № 11 Гагарина, № 13 Гагарина, № 15 Урицкого, № 9 Урицкого, № 11 Урицкого, № 13 Урицкого, № 15, Урицкого, № 17

3	Ревизия газового оборудования Котельные №1, №2, №3	<p>01.06.2023- 01.07.2023гг</p> <p>01.07.2023- 01.08.2023гг</p>	<p>котельная № 1 Урицкого 9/1 мкр «Черемушки» - Гагарина, № 1 Гагарина, № 3 Гагарина, № 5 Гагарина, № 7 Гагарина, № 9 Гагарина, № 11 Гагарина, № 13 Гагарина, № 15 Урицкого, № 9 Урицкого, № 11 Урицкого, № 13 Урицкого, № 15, Урицкого, № 17</p> <p>Котельная № 2 Горького 1/1- Горького, 1 Горького, 3, Горького, 15, 50 лет Октября, № 1 50 лет Октября, № 4 50 лет Октября, № 6</p>
---	--	---	---

Составил гл. инженер



Кучин А.А.