

Приложение №7.2

n/n	Задача	Приоритетность	Описание	Ответственный за реализацию	Комментарии	Отчет о выполнении
1	Сервитут	1	Подписать соглашения на сервитут части земельного участка 50:11:0020310:1395.	Антонюк Б.Д.	Соглашение подписано и подано на регистрацию в МФЦ.	Выполнено.
2	Въездные группы	1	Завершить строительные работы по организации въездных групп.	Данилов А.	Не завершено. Перенесено на сентябрь.	Перенесено.
3	Установка контейнера в для сбора вторсырья	2	Заклучить договор с Аэросити 2000 и организовать установку 4-х контейнеров 0,8 куб.м. для сбора вторсырья(картом,пластик,стекло, металл).	Данилов А.	27.08. подписано доп. соглашение с Аэросити 2000. Контейнеры будут размещены до 03.09.20	Выполнено.
4	Утилизация металлолома	3	Произвести утилизацию невостребованного металлолома из технической зоны(вблизи ТП ЗА).	Данилов А.	Утилизация металлолома произведена.	Выполнено.
5	Сбор опасных отходов	2	Организовать совместно с УК установку контейнера по сбору опасных отходов на выезде из Поселка.	Данилов А.	Подписано соглашение с УК о совм. участии в проекте. Контейнер будет установлен 01.09.20.	Выполнено.
6	Декоративный мостик в 1 квартал	2	Организовать доставку и установку декоративного кованного мостика на детскую площадку 1 квартала.	Данилов А.	Декоративный мостик доставлен и установлен 04.08.2020г.	Выполнено.
7	Посадка кустарника(19 дом)	3	Организовать и произвести посадку кустарника в продолжение живой изгороди вблизи дома №19 и ТП ЗА.	Данилов А.	Перенесено на сентябрь(сезон пересадок).	Перенесено.

8	Проведение ОСЧ-5	1	Обеспечение сбора заполненных бланков решений собственников Членов ТСН(Ж) и своевременность внесения данных в файл подсчёта.	Данилов А.	Организован сбор заполненных бланков ОСЧ-5, файл подсчета ведется.	В стадии реализации до 30.09.20
9	Проведение ОСС-2	1	Обеспечение сбора заполненных бланков решений собственников помещений и своевременность внесения данных в файл подсчёта.	Данилов А.	Организован сбор заполненных бланков ОСС-2, файл подсчета ведется.	В стадии реализации до 30.09.20
10	Дренаж на детских площадках 1 и 3-й квартал	2	Заклучить договор и выполнить работы по дренажу детских площадок на 1-м и 3-м квартале.	Юрченко И.	Договор заключен 19.08.2020. Работы по дренажу на площадке 3-го квартала выполнены.	В стадии реализации до 15.09.20
11	Предоставить заключение от Эксперта по перепланировке дорог в поселке	2	Связаться с Экспертом и подвести общий итог по разрешенным перепланировкам дорог и стоимости ремонта дорог в Поселке.	Юрченко И.	Эксперт до 06.09. должен дать исправленное заключение.	В стадии реализации до 06.09.20
12	Завершить возведение КПП	2	Завершить возведение КПП	Юрченко И.	Сдача КПП до 06.09.	Не выполнено
13	Заказать мебель для КПП	2	Заказать мебель для КПП	Юрченко И.	Заказана.	Выполнено.
14	Провести подготовку к проведению очного собрания ОСС-2 и ОСЧ-5	1	Найти помещение, подготовить материал, закупить воду.	Юрченко И.	Подготовка произведена, все необходимое закуплено.	Выполнено.

15	Замена дороги на газон перед домом №19	2	Закончить работы по данному проекту. Подписать акты.	Юрченко И.	Проект завершен.	Выполнено.
16	Установить знак "Движение прямо"	2	Закупить и установить на сиреневой аллее перед кругом знак "Движение прямо".	Юрченко И.	Перенос на сентябрь.	Не выполнено
17	Установить знаки ограничители скорости 20 км	2	Установить 8 знаков на территории 1-го и 3-го квартала.	Юрченко И.	Установлено 3 знака.	Частично выполнен
18	Заказать "зебру" для пешеходного перехода перед кругом на сиреневой аллее	2	Закупить и наклеить на сиреневой аллее перед кругом.	Юрченко И.	В связи с дороговизной данных элементов, принято решение самостоятельно изготовить и нанести разметку.	Перенесено на сентябрь.
19	Перенести каменные клумбы на сиреневой аллее, к пешеходному переходу.	2	Перенести каменные клумбы на сиреневой аллее, к пешеходному переходу.	Юрченко И.	Перенос клумб возможен после размещения знака "движение прямо".	Не выполнено
20	Запорный шкаф для ключей от ВЗУ.	2	Организовать закупку и обеспечить установку запорного шкафа для ключей в обозначенное место.	Артюх Н.	Запорный шкаф закуплен и смонтирован.	Выполнено.
21	Клининг офис	1	Организация и проведение услуг по уборке помещения офиса ТСН(Ж).	Артюх Н.	Услуги по уборке офиса ТСН(Ж) оказаны.	Выполнено.
22	Сбор показаний	2	Осуществить в установленные сроки сбор показаний для РСО.	Артюх Н.	Сбор показаний для РСО осуществлен.	Выполнено.

23	Ведение документации	1	Обеспечить своевременность внесения данных в документацию ТСН(Ж) : реестр договоров, реестр обращения жителей, выдача авто/пеших пропусков.	Артюх Н.	Данные в реестры занесены.	Выполнено.
----	----------------------	---	---	----------	----------------------------	------------