

Исх.№ 57 от 27.05.2020 г.

Генеральному директору
ООО «Строй-Импульс»

Г.П.Орфанди

192012 Пр.Обуховской обороны д.120 лит.Б оф.247

Факс 498-40-60

strimpspb@mail.ru

ТРЕБОВАНИЕ
о проведении работ

ООО «Гефест» (далее УК) является управляющей организацией в доме по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена д.19 стр.1.

ООО «Строй-Импульс» (застройщик) до настоящего времени не выполнило следующие работы:

- 1) Не закончена отделка фасада в осях Л-М / 1/1-1 (место установки подъёмника);
- 2) Не установлена вентиляционная решётка мусорной камеры на фасаде дома;
- 3) Не закончены работы по строительству кладовок в подвале;
- 4) Не проведены пуско-наладочные работы (ПНР) ИТП;
- 5) Не установлены вентиляционные решетки на этажах.

б) Нет модулей порошкового пожаротушения, не во всех квартирах установлены конечные устройства (датчики).

Кроме того, в рамках гарантийного ремонта необходимо устранить вертикальную трещину на фасаде в осях 12-13/А.

ТРЕБУЮ:

- 1. В срок до 1 июля 2020 года завершить вышеперечисленные работы.**
- 2. Предоставить в УК график проведения работ.**

Ответственный за приемку работ в УК «Гефест» гл.инженер Башуев С.Г.

Генеральный директор



Е.М.Никитин