

ПЛАН-ГРАФИК выполнения текущего ремонта подъездов
по ООО "УК "ЦЕНТР" на 2019 год по состоянию на 13.08.2019 года.

№п/п	УЛИЦА	№	этаж-	кол-во	сроки
		дома	ность	под.	
1	Адмирала Азарова улица	2	2	3	выполнено
2	Адмирала Владимирского	5	2	1	август
3	Адмирала Октябрьского	17	4	1	август
4	Батумская улица	34	5	3	сентябрь
5	Бутакова улица	6	5	2	сентябрь
6	Василия Кучера улица	6	3	2	сентябрь
7	Гоголя улица	6	3	2	выполнено
8	Гоголя улица	37А	2	2	выполнено
9	Гоголя улица	63	5	2	выполнено
10	Гоголя улица	8	4	4	выполнено
11	Гоголя улица	47	5	2	выполнено
12	Голубца улица	22	5	5	выполнено
13	Голубца улица	5	5	3	выполнено
14	Демидова улица	11А	2	1	ноябрь
15	Ивана Голубца улица	38	5	3	сентябрь
16	Катерная улица	16	3	3	ноябрь
17	Киевская улица	18	4	1	выполнено
18	Крылова улица	7	5	1	выполнено
19	Крылова улица	15	5	2	выполнено
20	Кулакова улица	80	2	1	выполнено
21	Кулакова улица	38	6	3	октябрь
22	Ленина улица	45	3	3	выполнено
23	Лобанова улица	25	2	2	ноябрь
24	Луначарского улица	34	5	2	выполнено
25	Луначарского улица	22	2	1	август
26	Луначарского улица	29	6	1	август
27	Луначарского улица	33	3	4	август
28	Музыки Николая улица	52	5	3	выполнено
29	Музыки Николая улица	64	5	7	выполнено
30	Музыки Николая улица	66	5	3	выполнено
31	Нахимова улица	17	3	3	август
32	Новороссийская улица	62	5	3	октябрь
33	Одесская улица	23	3	3	август
34	Одесская улица	3	3	4	выполнено
35	Острякова Генерала пр-кт	68	5	4	август
36	Острякова Генерала пр-кт	88	5	1	выполнено
37	Острякова Генерала пр-кт	11А	5	4	выполнено
38	Острякова Генерала пр-кт	29	5	3	выполнено
39	Острякова Генерала пр-кт	5А	4	3	выполнено
40	Острякова Генерала пр-кт	1	5	13	выполнено
41	Острякова Генерала пр-кт	96	5	6	выполнено
42	Острякова Генерала пр-кт	9	5	4	выполнено
43	Острякова Генерала пр-кт	23	5	4	выполнено
44	Острякова Генерала пр-кт	27	5	2	выполнено

45	Острякова Генерала пр-кт	43	5	4	выполнено
46	Острякова Генерала пр-кт	17	5	4	август
47	Острякова Генерала пр-кт	33	5	8	выполнено
48	Острякова Генерала пр-кт	45	5	8	выполнено
49	Острякова Генерала пр-кт	50	5	3	сентябрь
50	Острякова Генерала пр-кт	58	5	6	сентябрь
51	Острякова Генерала пр-кт	66	5	3	сентябрь
52	Острякова Генерала пр-кт	72	5	3	сентябрь
53	Острякова Генерала пр-кт	74	5	3	сентябрь
54	Острякова Генерала пр-кт	62	5	3	сентябрь
55	Острякова Генерала пр-кт	78	5	3	сентябрь
56	Острякова Генерала пр-кт	41	5	4	октябрь
57	Острякова Генерала пр-кт	31	5	4	август
58	Очаковцев улица	36	5	3	выполнено
59	Очаковцев улица	60	5	8	сентябрь
60	Партизанская улица	9	3	3	ноябрь
61	Пирогова площадь	12	3	2	выполнено
62	Пушкина улица	18	4	4	выполнено
63	Руднева улица	7	5	6	август
64	Сафронова улица	4	3	2	выполнено
65	Советская улица	3	3	2	сентябрь
66	Советская улица	32	3	1	сентябрь
67	Супруна улица	13	2	2	сентябрь
68	Терещенко улица	3	3	2	выполнено
69	Толстого Льва улица	19	3	3	выполнено
70	Толстого Льва улица	4	3	2	выполнено
71	Толстого Льва улица	8А	5	3	выполнено
72	Толстого Льва улица	12	3	3	выполнено
73	Толстого Льва улица	20	5	2	август
74	Хрусталева улица	31	5	3	выполнено
75	Хрусталева улица	9	5	4	выполнено
76	Хрусталева улица	37	5	3	выполнено
77	Хрусталева улица	49	5	3	выполнено
78	Хрусталева улица	51	5	4	выполнено
79	Хрусталева улица	7	5	3	сентябрь
80	Хрусталева улица	29	5	3	выполнено
81	Хрусталева улица	47	5	2	выполнено
82	Хрусталева улица	15А	5	2	выполнено
83	Хрусталева улица	15	5	4	август
84	Хрусталёва улица	19А	5	3	сентябрь
85	Шабалина улица	1А	2	1	сентябрь
86	Николая Музыки улица	46	5	2	ноябрь
87	Ленина улица	5	4	2	ноябрь
88	Генерала Острякова проспект	92	5	6	ноябрь
89	Маршала Бирюзова улица	9	5	4	ноябрь
	Итого			283	