



г.Долгопрудный, ул.Жуковского, д.2А
тел./факс 8-498-744-65-04

МУП ДГБ

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Муниципальное Унитарное Предприятие

ИНН/КПП 5008029723/504701001, ОГРН 1035001851642,
расч.сч. № 40702810201540000064 филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
кор.сч. № 30101810145250000411, БИК 044525411



www.mupdgb.ru
sekretar-mup@mail.ru

Исх.№ ДН от 06.04.2024
на № _____ от _____

График выполнения ямочного ремонта на 2024 г.

№	Адрес	Кол-во ям	Площадь, кв.м.	Сроки выполнения
1	Дирижабельная, 30	5	2	22.04. 2024
2	Дирижабельная, 28/1	2	3	22.04.2024
3	Дирижабельная, 19/17	10	10	22.04. 2024
4	Дирижабельная, 17	3	1	22.04. 2024
5	Дирижабельная, 16	1	2	22.04. 2024
6	Дирижабельная, 14	1	1	22.04. 2024
7	Молодежная, 18	2	4	23.04. 2024
8	Заводская, 5	8	8	23.04. 2024
9	Заводская, 4	1	1	23.04. 2024
10	Заводская, 3	8	3	23.04. 2024
11	Железнякова, 6	1	1	24.04. 2024
12	Железнякова, 5	2	2	24.04. 2024
13	Железнякова, 2а	7	3	24.04. 2024
14	Пацаева, 9	9	5	24.04. 2024
15	Парковая, 38	4	5	26.04. 2024
16	Лихачёвское ш, 23	5	5	26.04. 2024
17	Лихачевское ш, 8/1	2	2	29.04. 2024
18	Лихачевское ш, 18 б	1	2	29.04. 2024
19	Лихачевское ш, 18	1	3	29.04. 2024
20	Лихачевское ш, 16 а	2	2	29.04. 2024
21	Лихачевское ш. 17	1	2	29.04. 2024
22	Лихачевский пр,70/1	6	6	30.04. 2024
23	Новый б-р, 15	4	6	30.04. 2024
24	Лихачевский пр, 66/1	12	20	30.04. 2024
25	Лаврентьева, 21 а	6	10	02.05. 2024
26	Лаврентьева, 17	1	1	02.05. 2024
27	Октябрьская, 1/10	2	1	07.05. 2024
28	Театральная, 11	3	4	07.05. 2024
29	Павлова, 14	3	3	07.05. 2024
30	Театральная, 6а	10	6	07.05. 2024

31	Московское ш, 57/1	3	5	07.05. 2024
32	Московское ш, 51	3	3	07.05. 2024
33	Московское ш, 47	3	10	07.05. 2024
34	Циолковского, 20/14	1	1	08.05. 2024
35	Первомайская, 31	1	1	08.05. 2024
36	Октябрьская, 8	1	1	08.05. 2024
37	Октябрьская, 4	2	4	08.05. 2024
38	Октябрьская, 3	2	3	08.05. 2024
39	Октябрьская, 22/3	7	8	08.05. 2024
40	Октябрьская, 10а	5	3	08.05. 2024
41	Циолковского, 2/10	7	8	13.05. 2024
42	Циолковского, 4	8	9	13.05. 2024
43	Институтский п, 8а	2	2	13.05. 2024
44	Институтский п, 8	11	15	13.05. 2024
45	Нефтяников, 4	5	5	14.05. 2024
46	Нефтяников, 15	3	3	14.05. 2024
47	Нефтяников, 14	2	2	14.05. 2024
48	Нефтяников, 12	7	7	14.05. 2024
49	Нефтяников, 11	4	4	14.05. 2024
50	25 съезда, 10	15	20	14.05. 2024
51	Циолковского, 18	2	1	15.05. 2024
52	Первомайская, 19	4	4	15.05. 2024
53	Первомайская, 21	9	9	15.05. 2024
54	Комсомольская, 13	2	2	15.05. 2024
55	Комсомольская, 11	1	1	15.05. 2024
56	Первомайская, 29	1	2	17.05. 2024
57	Первомайская, 28	4	1	17.05. 2024
58	Первомайская, 27	1	1	17.05. 2024
59	Первомайская, 26	1	1	17.05. 2024
60	Первомайская, 25	2	2	17.05. 2024
61	Первомайская, 24	2	1	17.05. 2024
62	Первомайская, 20	4	5	17.05. 2024
63	Московское ш, 21	1	1	17.05. 2024
64	Менделеева, 22	4	5	17.05. 2024
65	Менделеева, 21	3	3	17.05. 2024
66	Менделеева, 20	3	5	17.05. 2024
67	Менделеева, 17	1	1	17.05. 2024
68	Лихачевский пр, 7	1	1	17.05. 2024
69	Первомайская, 56	2	4	20.05. 2024
70	Первомайская, 52	10	6	20.05. 2024
71	Комсомольская, 3	3	4	20.05. 2024
72	Первомайская, 46	3	3	20.05. 2024
73	Первомайская, 44а	1	2	20.05. 2024
74	Первомайская, 44	2	3	20.05. 2024
75	Московское ш, 31	2	2	20.05. 2024
76	Первомайская, 13/3	1	1	22.05. 2024

77	Советская, 5	1	1	22.05. 2024
78	Советская, 8/8	4	6	22.05. 2024
79	Первомайская, 17	1	1	22.05. 2024
80	Тимирязевская, 4	8	15	24.05. 2024
81	Тимирязевская, 2	10	11	24.05. 2024
82	Ленинградская, 36а	2	3	24.05. 2024
83	Станционная. 7	2	7	27.05. 2024
84	Станционная, 4	1	2	27.05. 2024
85	Станционная, 3	7	7	27.05. 2024
86	Станционная, 1а	1	1	27.05. 2024
87	Станционная, 14	6	8	27.05. 2024
88	Станционная, 13	1	7	27.05. 2024
89	Якорная, 3а	5	4	29.05. 2024
90	Якорная, 8	2	3	29.05. 2024
91	Якорная, 3а	8	6	29.05. 2024
92	Якорная, 1	6	7	29.05. 2024
93	Флотская, 6	3	4	29.05. 2024
94	Флотская, 2	3	3	29.05. 2024
	Итого	356	405	

Директор МУП «ДГБ»

А.А. Шарибзянов