

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

№ _____ от _____ 20__ г.
 На № _____ от _____ 20__ г.

«Утверждаю»
 Зам. директора по производству и распределению
 энергии ООО «Тепловые сети»
 В.С. Рыльков
 _____ 2019г.




График заполнения наружных тепловых сетей и опробования систем теплоснабжения на 2019 г.

№ п/п	Городские и сельские поселения	Дата заполнения наружных тепловых сетей	Планируемый период заполнения внутридомовых систем отопления		Планируемая дата пробного протапливания			
			Дата начала заполнения	Дата окончания заполнения	детские, лечебные и школьные учреждения	жилые здания	общественные и бытовые здания	
1	Федоровское городское поселение	30.08.2019	02.09.2019	03.09.2019	11.09.2019	12.09.2019	13.09.2019	