

План мероприятий («Дорожная карта») по передачи электросетевого оборудования на баланс АО «ЛОЭСК»

№	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель
1	Проведение осмотра оборудования всех 18 СНТ и ДПК, с инвентаризацией приборов учета	Заключение о техническом состоянии оборудования	декабрь 2021	АО «ЛОЭСК», СНТ, ДПК
2	Проведение собраний собственников земельных участков с принятием решения о передачи электросетевого оборудования на баланс АО «ЛОЭСК» / Принятие решения о внесении изменений в агентский договор с ООО «ДЭК» с правом отчуждения имущества.	Протоколы собраний	февраль 2022	СНТ, ДПК
3	Постановка на баланс СНТ, ДПК электросетевого имущества напряжением 0,4 кВ	Выгрузка реестра бухгалтерского баланса по 01 сч.	февраль 2022	СНТ, ДПК
4	Внесение изменений в агентский договор с ООО «ДЭК»	Агентский договор	март 2022	СНТ, ДПК, ООО «ДЭК»
5	Постановка на баланс ООО «ДЭК» ВЛ 10 кВ	Выгрузка реестра бухгалтерского баланса по 01 сч.	апрель 2022	ООО «ДЭК»
6	Заключение договоров дарения электросетевого имущества 0,4 кВ, а также ТП принадлежащее СНТ на праве собственности	Заключенные договоры дарения	март 2022	АО «ЛОЭСК», СНТ, ДПК
7	Постановка на баланс АО «ЛОЭСК» оборудования, переданного по договору	Оформленные акты по форме ОС-1а	апрель 2022	АО «ЛОЭСК»
8	Заключение договора купли-продажи с ООО «ДЭК» на ВЛ 10 кВ	Заключенный договор купли-продажи	апрель 2022	АО «ЛОЭСК», ООО «ДЭК»
9	Постановка на баланс АО «ЛОЭСК» ВЛ 10 кВ	Оформленные акты по форме ОС-1а	апрель 2022	АО «ЛОЭСК»