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Выполняется в соответствии с разделом 1  «Подготовительные работы», разделом 2  «Основные объекты строительства», разделом 3  «Транспортные расходы», разделом 4  «Оборудование (доставка и монтаж малых архитектурных форм)», разделом 5  «Наружное освещение», разделом 6  «Оборудование для наружного освещения» локального сметного расчета на «Благоустройство дворовой территории Челюскинцев, 30», приложение № 1 к договору  ____
Начало Работ: с 01.06.2017г.
Окончание Работ: в течение 123 календарных дней c 01.06.2017г., включая подписание (визирование) Сторонами акта (-ов) о приемке выполненных работ (этапа работ) по форме № КС-2, справки (-ок) о стоимости выполненных работ (этапа работ) и затрат по форме № КС-3, акта (-ов) приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ) в порядке, предусмотренном разделом 4.
