РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЕЗДА У СКЛОНА.
Выполнить работы в соответствии со схемой:
1. Расширить заезд/пожарный проезд до 6м, убрав лишние бордюры со стороны склона – для удобства маневров автомобилей.
2.  Организовать тротуар шириной 1,5м в продолжение существующего до уровня заезда на площадку у торца дома/пожарный проезд.
3. Организовать 4 газона: с обоих углов дома, узкую защитную полосу вдоль отмостки  для стекания атмосферных осадков и вдоль примыкающего временного, а потом и постоянного забора нового ЖК. На всех газонах, кроме полосы у отмостки, организовать рядовую и точечную посадку кустарников.
4. Площадку между торцом дома и склоном отсыпать пгс и щебнем с уровнем, ниже имеющегося у отмостки и с расчетом на асфальтирование в дальнейшем.
5. Обеспечить высоту слоев и качество работ на уровне, не хуже, чем принимается при асфальтировании придомовых территорий в рамках целевых бюджетных субсидий (программа «Формирование современной городской среды»).
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЕЗДА УДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ.
Выполнить работы в соответствии со схемой:
1. Демонтировать существующий тротуар с антипарковочными столбиками и газон с кустарниками на общую ширину 2,75 м в глубь детской площадки. Максимально сохранить кустарники при демонтаже газона. 
2. [bookmark: _Hlk204606598]Установить новые бордюрные камни и выполнить асфальтирование, выравняв высоту имеющихся колодцев с уровнем асфальта.
3. [bookmark: _Hlk204606716]Обеспечить высоту слоев и качество работ на уровне, не хуже, чем принимается при асфальтировании придомовых территорий в рамках целевых бюджетных субсидий (программа «Формирование современной городской среды»).
4. Впоследствии вдоль бордюров установить сетчатое 3Д ограждение высотой 1,0-1,2м с посадкой вдоль него многолетних цветов.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЕЗДА У ТП.
Выполнить работы в соответствии со схемой:
1. Аккуратно выкопать кусты на существующем газоне, обеспечив максимальную их сохранность. Пересадить их на детскую площадку и газоны со стороны склона.
2. Демонтировать существующий газон до уровня отмостки.
3. Установить новые бордюрные камни и выполнить асфальтирование до стены дома, тем самым попутно ремонтируя отмостку. Выравнять высоту имеющихся колодцев с уровнем асфальта.
4. Обеспечить высоту слоев и качество работ на уровне, не хуже, чем принимается при асфальтировании придомовых территорий в рамках целевых бюджетных субсидий (программа «Формирование современной городской среды»).
5. На въезде за дом организовать рядовую посадку кустарников, ранее защищавших детскую площадку – для ограничения доступа за дом.
6. Вдоль торца дома на расстоянии 1м от стены установить металлические отбойники.

РЕМОНТ ПРОЕЗДА У 1 ПОДЪЕЗДА.
Выполнить ремонт участка проезда напротив 1 подъезда общей площадью 6 кв.м., восстановив асфальт слоем 5см.

Лимит затрат на работы без учета ограждений, пересадки кустов и разметки - 2, 1 млн. Заключить договор можно на сумму меньше лимита, превысить лимит нельзя. Оплата работ за счет средств текущего ремонта и резервного фонда. Без дополнительных сборов. В случае утверждения плана благоустройства подрядчика выбирает избранное правление, 7 человек. Если кто-либо из собственников не доверяет принятие такого решения правлению – он в соответствии с ЖК РФ вправе организовать общее собрание собственников, чтобы либо утвердить одного из предложенных подрядчиков, либо выбрать закупочную комиссию, либо избрать другой состав правления.
